
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：みどり公園課） 

 

１ 工 事 名 ： 上平広場整備工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字西門前地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ５年 ８月 １日から 

令和 ５年１１月３０日まで 

令和－年－月－日から 

令和－年－月－日まで 

契約金額 

（税込） 
３，５８９，３００円 ３，４２５，４００円 

工事概要 

 

柵板設置工     96.0ｍ 

   H鋼 13.4本/10ｍ 

 

コンクリート舗装  33.4㎡ 

 

ネット資材     一式 

   ネット固定用釘 133本 

 

 

柵板設置工     96.0ｍ 

   H鋼 6.7本/10ｍ 

 

モルタル舗装    33.4㎡ 

 

ネット資材     一式 

   ネット固定用釘 251本 

 

 

５ 変更理由 

 
 

・柵板設置工において、H 鋼の材料の計上に誤謬があったため、変更する。 
・間詰舗装工のコンクリート舗装において、当初設計では５cm コンクリート舗装であっ

たが、受注者との協議により施工性を考慮し、モルタルによる施工とする。 
・ネットの固定方法について、当初は縦単管間に１箇所をネット固定用釘による固定を想

定していたが、既設の単管パイプへネットを設置したところ、隙間ができてしまいボール

等が外へ飛び出すことが懸念された為、ネット固定用釘による固定箇所を縦単管間に２箇

所固定する必要があることから資材の数量を変更する。 


