
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ５－６道路復旧工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字小敷谷地内 

 

３ 工  種 ： 舗装 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ５年 ７月 ４日から 

令和 ５年 ９月２９日まで 

令和 ―年 ―月 ―日から 

令和 ―年 ―月 ―日まで 

契約金額 

（税込） 
９，８４８，３００円 ９，７６８，０００円 

工事概要 

 

掘削    16㎥ 

土砂等運搬 16㎥ 

舗装版破砕（t=7cm）    132㎡ 

舗装版破砕（t=19cm）    146㎡ 

殻運搬処理（t=7cm）     9㎥ 

殻運搬処理（t=19cm）    28㎥ 

 

掘削    30㎥ 

土砂等運搬 30㎥ 

舗装版破砕（t=7cm）    216㎡ 

舗装版破砕（t=19cm）     0㎡ 

殻運搬処理（t=7cm）     15㎥ 

殻運搬処理（t=19cm）     0㎥ 

 

[新規] 

舗装版破砕（t=10,12,13cm）  62㎥ 

殻運搬処理（t=10,12,13cm）  7㎥ 

 

 

５ 変更理由 

 
 

下記の事由により、数量及び金額の変更を行う。 

・当初設計では、県道の路線別舗装構成に従い既設舗装厚を１９ｃｍとしてい

たが、舗装版破砕時に既設舗装厚が７ｃｍから１３ｃｍであったため、舗装

版破砕及び殻運搬処理の数量と、これに伴う掘削及び土砂等運搬の数量を変

更する。 

 

以上の結果、減額変更とする。 


