
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ５－２試掘工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字地頭方地内外 

 

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ５年１０月 ３日から 

令和 ６年 １月１９日まで 

令和 －年 －月 －日から 

令和 －年 －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
６，７７６，０００円 ８，６７２，４００円 

工事概要 

試掘工             32箇所 

アルミ矢板土留2.5ｍ（1段）   1.0ｍ    

道路復旧工            1式 

上層路盤（再生粒調砕石）  13.0㎡ 

 

試掘工             34箇所 

アルミ矢板土留2.5ｍ（1段）     0ｍ 

道路復旧工            1式 

上層路盤（再生粒調砕石）   5.0㎡ 

［新規］ 

アルミ矢板土留3.0ｍ       6.0ｍ 

埋戻（改良土）        27.9㎥ 

上層路盤（粒調砕石）        8.0㎡ 

 

５ 変更理由 

 

下記事由により、数量及び金額の変更を行う。 
 

〇現在進めている管渠実施設計業務において、本工事契約締結後に No.N-1 の試掘が不

要となり、別の既設埋設物の確認が必要となったことから位置変更をする。 

また、同設計業務において工法変更により、No.N-3 及び No.N-4 の埋設物を調査す

る必要が生じたため、試掘箇所数を追加する。 

（試掘箇所数 ＋2 箇所、アルミ矢板土留 2.5m（1段）－1.0ｍ、 

［新規］アルミ矢板土留 3.0m ＋6.0ｍ、［新規］埋戻（改良土） ＋27.9㎥） 

 

〇契約締結後に実施した現地確認の結果、市道砂利部（J-2・J-3、T-1～T-3）におい

て、当初組成と現況組成が異なることから復旧組成を変更する。 

（再生粒調砕石（RM-40） t=300 -8.0 ㎡、［新規］粒調砕石（M-30） t=300 

+8.0㎡） 

 

以上の結果、増額変更とする。 

 


