
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： 5-5公共（補）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字堤崎地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ５年 ７月１１日から 

令和 ５年１１月２４日まで 

令和 －年 －月 －日から 

令和 －年 －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
４９，０６０，０００円 ４８，４９７，９００円 

工事概要 

取付管工 2箇所 

 

モルタル充填（夜間） 4.1m3 

 

 

 

取付管工 0箇所 

 

モルタル充填（夜間） 0m3 

 

［新規］ 

エアモルタル充填（昼間） 4.1m3 

 

 

５ 変更理由 

 

下記事由により、数量及び金額の変更を行う。 
 

〇契約締結後に地権者より、現段階で取付管の接続を希望しないとの申出があったこ

とから、取付管数を変更する。（－2 箇所） 
〇当初設計では、ケーシング立坑の埋戻しをモルタル材による夜間施工としていた

が、管周りは狭小で、締固めが困難であり空隙が生じる恐れがあることから、締固

めが不要なエアモルタル材に変更し、材料の出荷可能な昼間施工に変更する。（モ

ルタル充填(夜間)－4.1 ㎥、［新規］エアモルタル充填(昼間)+4.1 ㎥） 
 

以上の結果、減額とする。 


