
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ５－４道路復旧工事  

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字向山地内外   

 

３ 工  種 ： ほ装工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ５年 ７月 ４日から 

令和 ５年 ９月２９日まで 

令和 ―年 ―月 ―日から 

令和 ―年 ―月 ―日まで 

契約金額 

（税込） 
１３，９３０，４００円 １３，９８５，４００円 

工事概要 

 

 

 

[新規]人孔蓋高さ調整工 １式 

 

５ 変更理由 

 

下記の事由により、数量及び金額の変更を行う。 
施工路線５の一部砂利道の区間において、道路河川課が沿線住民より舗装工事

の要望を以前から受けていました。この砂利道区間を本工事と一体施工するた

め、道路河川課が受注者である遠藤建設工業（株）と特命随契で契約した区間

において、道路河川課より公共下水道マンホールの高さ調整の依頼を受けたこ

とから、人孔蓋高さ調整工（１箇所）を追加し変更するものです。 


