
 

 

様式４ 

変更理由書 
                                   （発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ５－７公共壱丁目（補）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字壱丁目地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ５年 ９月 ７日から 

令和 ６年 ３月２９日まで 

令和 ５年 ９月 ７日から 

令和 ６年 ５月３１日まで 

契 約 金 額 

（ 税 込 ） 
29,624,100円 30,806,600円 

工 事 概 要 

歩道部 表層（再生密粒度As4cm）：71.8㎡ 歩道部 表層（再生密粒度As4cm）：0㎡ 

［新規］ 

植樹帯撤去・復旧工：1式 

歩道部 表層（再生密粒度As3cm）：242.3㎡ 

５ 変更理由 

 

本工事において、下記事由により数量の増減および工期の延長が生じるため、変更する。 
 
 
1.歩道一般部の施工について 

 契約締結後に現地調査をした結果、掘削時に植樹帯の低木の根が支障となることから、一時撤去する必

要が生じたため、低木の撤去・復旧方法、歩道一般部の組成について、道路管理者と協議を行った。 

 協議した結果、支障となる低木・植樹帯ブロックは撤去することとし、併せて歩道一般部（再生細粒度

As）の組成も変更する。 

 歩道部 表層（再生密粒度 As4cm）：-71.8 ㎡ 

 ［新規］植樹帯撤去・復旧工：+1 式   歩道部 表層（再生密粒度 As3cm）：+242.3 ㎡ 

  

 

2.工期延長の協議について 

 契約締結後に現地を掘削したところ、本路線の堀山は近接している既設水道管の埋戻し土であり、湧水

量が多いことから、砂質の埋戻土が崩れ易く、施工性に大きな影響があった。 

 このことから、当初想定した工程より大幅に遅れが生じてしまったため、工期を延長する。 

 

当  初 令和 ５年１１月２１日から令和６年 ３月１５日まで 

一次変更 令和 ５年１１月２１日から令和６年 ３月２９日まで 

二次変更 令和 ５年１１月２１日から令和６年 ５月３１日まで 

 

以上の結果、増額および工期を延伸する。 

 


