
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ５－１公共（谷津）取付管更新工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市谷津二丁目地内外 

 

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 5年10月 5日から 

令和 6年 2月29日まで 

令和 ―年 ―月 ―日から 

令和 ―年 ―月 ―日まで 

契約金額 

（税込） 
22,000,000円 20,766,900円 

工事概要 

取付管更新 70 箇所 

 

土工(昼,夜) 

掘削 232.36m3 

 

交通誘導警備員A,B 78人 

 

取付管更新 59 箇所 

 

土工(昼,夜) 

掘削 221.46m3 

 

交通誘導警備員A,B 80人 

 

 

５ 変更理由 

 

契約後に実施した事前調査や掘削の結果、既設取付管がない箇所や既に塩ビ管に更新されて 

いた箇所が確認された。また、現地状況により土工数量や交通誘導警備員の配置に相違が生じ

たことから、以下について変更する。 

① 施工箇所 

 【取付管廃止箇所】№３２ 

 【既設管なし】№２、№５、№４３、№４８、№５１ 

 【既に更新されていた箇所】№１、№３３、№３４、№４４、№５３ 

                                   計 １１箇所減 

② 土工数量 

 事前調査や掘削の結果、既設取付管がない箇所や既に塩ビ管に更新されていた箇所等が確認

された。また、現地状況により土工数量に相違が生じたため減額する。 

 

③ 交通誘導警備員 

 当初想定では工事区間の前後に１名配置する予定だったが、上尾駅周辺のため歩行者の誘導

が必要になり、また、施工箇所の一部が県道に面していることから、誘導に有資格者を配置す

る必要が生じたため増員する。 

 


