
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ５－２公共（補）マンホールトイレ設置工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市立東中学校 

 

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ５年 ６月 １日から 

令和 ５年 ９月２９日まで 

令和 ―年 ―月 ―日から 

令和 ―年 ―月 ―日まで 

契約金額 

（税込） 
２２，３７８，４００円 ２３，２７３，８００円 

工事概要 

 

外ねじ式バルブ10K 2基 

As舗装版切断 232.3ｍ 

As舗装版破砕 103.2㎡ 

表層（再生密粒度As）95.7㎡ 

 

 

 

外ねじ式バルブ10K 0基 

As舗装版切断 297.2ｍ 

As舗装版破砕 285.6㎡ 

表層（再生密粒度As）0㎡ 

［新規］ 

内ねじ式バルブ7.5K 2基 

表層（ポーラスAs）278.1㎡ 

 

 

５ 変更理由 

 
 

下記の事由により、数量及び金額の変更を行う。 
・プール排水部改良工において、当初既存設備と同じ 10K での設計仕様となっ

ていたが、納期が長く夏休み期間中に工事が終わらない可能性があるため、

納期の短い 7.5K 仕様部材の使用について、現地の使用状況や設計圧力の検

証、施設管理者との協議の結果、問題ないと判断したことから、部材の仕様

を変更する。 
（外ねじ式バルブ 10K －2 基、［新規］内ねじ式バルブ 7.5K ＋2 基）  
・校内舗装復旧について、学校管理者より水たまり解消の要望があり、排水勾

配を確保するため施工範囲を拡大、また舗装材料を排水性舗装材ポーラスア

スファルトに変更する。 
（As 舗装版切断 ＋64.9ｍ、As 舗装版破砕 ＋182.4 ㎡、 
表層（再生密粒度 As）－95.7 ㎡、［新規］表層（ポーラス As）＋278.1

㎡） 
 
以上の結果、増額変更とする。 


