
 

 

様式４ 

変更理由書 
                                   （発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ５－２公共（壱丁目）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市壱丁目南地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ５年１２月２８日から 

令和 ６年 ３月２９日まで 

令和 ―年 ―月 ―日から 

令和 ―年 ―月 ―日まで 

契 約 金 額 

（ 税 込 ） 
6,490,000円 6,916,800円 

工 事 概 要 

試掘工：2箇所 試掘工：5箇所 

［新規］ 

水替工：1式 

５ 変更理由 

 

本工事において、下記事由により数量の増減が生じるため、変更する。 
 
 
1.試掘工の追加について 

 契約締結後に試掘を行ったところ、水道管理図と現地に相違があり、給水管が確認できないことから、

試掘箇所を追加し、変更する。 

 試掘工：+3 箇所 

 

2.水替工の追加について 

 現地を掘削したところ、地下水位が高く、湧水量も多いことから水替工を追加し、変更する。 

 ［新規］水替工：+1 式 

 

以上の結果、増額変更する。 


