
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ５－１公共（富士見）人孔蓋交換工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市富士見一丁目地内外 

 

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 5年 9月 7日から 

令和 6年 1月31日まで 

令和 -年 -月 -日から 

令和 -年 -月 -日まで 

契約金額 

（税込） 
20,026,600円 20,724,000円 

工事概要 

人孔蓋交換 75 箇所 

  舗装版切断       348m 

表層          110㎡ 

透水性アスファルト舗装 －㎡ 

無収縮剤       1,875kg 

  調整リング(h100)    －個 

 調整リング(h150)    －個 

調整リング(h200)    －個 

溶融式区画線（実線15cm）－ｍ 

溶融式区画線（実線30cm）－ｍ 

溶融式区画線（15cm換算）－ｍ 

交通誘導員       40人 

人孔蓋交換 75 箇所 

  舗装版切断       311m 

表層          119㎡ 

透水性アスファルト舗装  4㎡ 

無収縮剤       2,350kg 

  調整リング(h100)     7個 

  調整リング(h150)     2個 

 調整リング(h200)     3個 

溶融式区画線（実線15cm） 2ｍ 

溶融式区画線（実線30cm） 5ｍ 

溶融式区画線（15cm換算）28ｍ 

交通誘導員       51人 

 

５ 変更理由 

 

契約後に実施した事前調査の結果、下記のとおり変更する。 
① 施工箇所について、民地構造物が支障となる箇所は所有者との協議に時間を要するた 
め今回廃止とし、その代替としてストックマネジメント計画に位置付けられた老朽化した

蓋を交換する。 
施工箇所（廃止№66、№67、№69 新規№76、№77、№78） 

② 下記工種について、現況道路高さや復旧範囲にあわせて変更及び追加する。 
舗装版切断（-37m）、表層（+9 ㎡）、透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装（+4 ㎡） 

無収縮剤（+19 袋）、調整リング（+12 個）、溶融式区画線（+35m） 
③ 交通誘導員 
№17～№53 及び№76～№78 について、歩行者の通行や狭隘道路が多く、迂回路等を設

けるためには、工事区間前後の誘導員に加え、別途誘導員を配置する必要があるため、交

通誘導員を１名追加して配置する。（+11 人） 


