
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：下水道施設課） 
 
１ 工 事 名 ： ５－１公共小敷谷（補）汚水管渠築造工事 
 
２ 工事場所 ： 上尾市大字小敷谷地内 
 
３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の29分類） 
 
４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ５年１１月２１日から 

令和 ６年 ３月２９日まで 

令和 ５年１１月２１日から 

令和 ６年 ６月１４日まで 

契 約 金 額 

（ 税 込 ） 
３５，３４６，３００円 ３５，９０７，３００円 

工 事 概 要 

工事延長 321.8ｍ 

汚水管布設工(リブ付硬質塩化ビニル管

φ200mm) 307.4ｍ 

組立1号マンホール 15箇所 

アルミ矢板土留(2.0m,1段) 194.6ｍ 

アルミ矢板土留(2.5m,1段)  46.10ｍ 

アルミ矢板土留(2.5m,2段)  44.1ｍ 

水替工 1式 

 

 

 

工事延長 320.1ｍ 

汚水管布設工(リブ付硬質塩化ビニル管

φ200mm) 306.6ｍ 

組立1号マンホール 14箇所 

アルミ矢板土留(2.0m,1段) 141.3ｍ 

アルミ矢板土留(2.5m,1段) 100.6ｍ 

アルミ矢板土留(2.5m,2段)  44.4ｍ 

水替工 0式 

［新規］ 

集水桝撤去・設置工 1式 

雑排水管撤去・設置工 1式 

 

５ 変更理由 

  

・工事請負契約締結後の現地調査及び試掘調査の結果、人孔№222-1-1 の位置が将来側溝

布設することを考慮していなかったため、支障のない位置に変更する。人孔№219-1 の

位置に給水管が布設されていたため位置を変更、路線№219 下流側において、横断する

水道管が想定よりも深く埋設されていたため、当該路線から下流側の管底高を変更す

る。路線№221 において、計画汚水管が水道管に近接していたため管路位置を変更す

る。 
（工事延長 －1.7ｍ、汚水管布設工(リブ付硬質塩化ビニル管φ200mm) －0.8ｍ、アル

ミ矢板土留(2.0m,1 段) －53.3ｍ、アルミ矢板土留(2.5m,1 段) ＋54.5ｍ、アルミ矢板

土留(2.5m,2 段) ＋0.3ｍ） 
・別工事において人孔№S11-1 の設置位置が変更されたため線形の見直しを行い、人孔№

224-2 を削除する。（組立 1 号マンホール －1 箇所） 
・路線№224 に雑排水管が布設されており、工事請負契約締結後の試掘調査により確認し

たところ、雑排水管が下水道管布設に支障となると判明したため、撤去・再設置する。 
（［新規］集水桝撤去・設置工 1 式、［新規］雑排水管撤去・設置工 1 式） 
・工事請負契約締結後の試掘調査時に、湧水が確認されなかったため、水替工を減工す

る。（［廃止］水替工 －1 式） 
・当該工事路線が別工事のう回路になっており、その工事の進捗に遅れが生じたことによ

り当該工事の着手が遅れたため、工期内の工事完了が困難であることから、工期を延長

する。 
  当初工期：令和５年１１月２１日から令和６年 ３月２９日 
  変更工期：令和５年１１月２１日から令和６年 ６月１４日 
 
上記により、増額変更および工期を延伸する。 


