
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ５－３公共（補）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字小敷谷地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ―年 ―月 ―日から 

令和 ―年 ―月 ―日まで 

令和 ―年 ―月 ―日から 

令和 ―年 ―月 ―日まで 

契約金額 

（税込） 
  ８８,５８６,３００ 円 ９４,９７６,２００ 円 

工事概要 

定置プラント 1式 

ケーシング溶接工 6箇所 

モルタル充填 9.7㎥ 

推進用鉄筋コンクリート管 0.8ｍ 

定置プラント 廃止 

ケーシング溶接工 4箇所 

モルタル充填 0㎥ 

推進用鉄筋コンクリート管 0.5ｍ 

［新規］ 

車上プラント 1式 

モルタル充填（エアモルタル）9.7㎥ 

 

５ 変更理由 

 

本工事において、下記事由により増額変更する。 
・車上プラントについて 
 当初近接する土地を借用し定置プラントによる施工としていたが、地権者の意向により土地

の借用が困難となった。 
また、沿道の代替用地の確保も困難であったため、定置プラントから車上プラントに変更す

る。（定置プラント 廃止、［新規］車上プラント 1 式） 
・ケーシング溶接について 
 No.30B-1-1 及び No.30B-2-1 立坑部のケーシング割付長さを変えることにより溶接箇所数を

減らせることが判明したため変更する。（ケーシング溶接工 －2 箇所） 
・ケーシング立坑の埋戻し材について 
 当初設計では、ケーシング立坑の埋戻しをモルタル材による施工としていたが、管周りは狭

小で、締固めが困難であり空隙が生じる恐れがあることから、締固めが不要なエアモルタル

材に変更する。 
（モルタル充填 －9.7㎥、［新規］モルタル充填（エアモルタル）9.7㎥） 
・推進用鉄筋コンクリート管（空伏せ管）について 

No.30B-1-1 立坑において、別途工事にて上流側工区からの推進管到達及びマンホール築造

を予定していたが、別途工事の発注が延期されたことから、本工事の空伏せ管の施工を廃止

し推進用鉄筋コンクリート管の数量を変更する。 
（推進用鉄筋コンクリート管 －0.3ｍ） 

  
以上の結果、増額変更する。 


