
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ５－３試掘工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市浅間台一丁目地内外 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ５年１２月 １日から 

令和 ６年 ３月１５日まで 

令和 －年 －月 －日から 

令和 －年 －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
５，３９０，０００円 ５，０６６，６００円 

工事概要 

試掘工         ２８箇所 

As殻運搬処理      ３.６ｍ3 

アルミ矢板土留2.5m   ８.０ｍ 

開削水替          １式 

試掘工         ２６箇所 

As殻運搬処理      ６．５ｍ3 

アルミ矢板土留2.5m   ６．０ｍ 

【廃止】 

開削水替           １式 

【新規】 

基層         １３．５ｍ2 

 

５ 変更理由 

 
 

本工事において、下記の事由により数量の増減が生じるため変更する。 

① 上尾高校内の試掘において、マンホールトイレ設置に伴う試掘であり、設置位置につ

いて契約締結前から協議を進めていたが、契約締結後に学校側の要望により当初計画

した設置位置より変更があったことから、試掘調査対象範囲を変更し、試掘工を減工

とする。  

（試掘工 -2箇所） 

② 小敷谷地内（№K-1～K-6）における試掘調査の際に、現況舗装厚が想定より厚かった

ため、殻処分量を増量し、また、仮復旧に基層を追加する。 

（As殻運搬処理 +2.9ｍ3、【新規】基層 +13.5ｍ2） 

③ 大谷中学校（Oj-2）における試掘調査の際に、確認対象物（電気）が想定より浅く、

土留めが必要ない 1.5ｍ以下であったため、土留工の数量を減工する。 

  （アルミ矢板土留 2.5m -2.0ｍ） 

④ 大谷中学校における試掘調査の際に、湧水の確認が無かったことから、開削水替を廃

止とする。 

  （【廃止】開削水替 1式） 

以上の結果、減額変更をする。 


