
 

 

様式４ 

変更理由書 
                                   （発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ５－１公共（小敷谷）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字小敷谷地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ５年 ８月 ８日から 

令和 ５年１０月２７日まで 

令和 ５年 ８月 ８日から 

令和 ５年１１月１０日まで 

契 約 金 額 

（ 税 込 ） 
５，３１３，０００円 ５，３４９，３００円 

工 事 概 要 

工事延長 L=44.0m 

汚水管布設工 

（リブ付硬質塩化ビニル管φ200mm) 42.2m 

工事延長 L=45.4m 

汚水管布設工 

（リブ付硬質塩化ビニル管φ200mm) 43.6m 

５ 変更理由 

 

本工事において、下記事由により数量の増減および工期延長が生じるため、変更する。 
 
 
・路線延長の変更について 

  契約締結後に実施した試掘調査の結果、No.3013-1 人孔の当初計画位置付近に給水管（φ20）が埋設

されていることが判明した。給水管と人孔で十分な離隔の確保が困難であることから、当該人孔を上流

側へ 1.4m 程度移設し、工事延長を変更する。 

 （路線延長：+1.4m  汚水管布設工（リブ付硬質塩化ビニル管φ200mm）：+1.4m） 

 

 

・工期の変更について 

 複数の沿線住民より、取付管の追加接続（個人負担）の要望が上がり、要望者との接続位置の協議等の

取りまとめに時間を要したことと、個人負担の取付管接続も本工事と同時に施工するものであり、着手に

遅れが生じたため、工期を延長する。 

 

 当初 令和５年８月８日 から 令和５年１０月２７日 まで 

 変更 令和５年８月８日 から 令和５年１１月１０日 まで 

 

 

以上の結果、増額および工期延長する。 

 


