
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ５－１公共壱丁目（補）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市壱丁目南地内外 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ５年 ６月 １日から 

令和 ５年 ９月２９日まで 

令和 －年 －月 －日から 

令和 －年 －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
３１，５８６，５００円 ３１，１１１，３００円 

工事概要 

工事延長        L＝226.3ｍ 

汚水管布設工      L＝213.3ｍ  

組立1号マンホール    10箇所 

組立楕円マンホール   4箇所 

組立塩ビマンホール   1箇所 

試掘工         5箇所 

工事延長        L＝229.6ｍ 

汚水管布設工      L＝217.8ｍ 

組立1号マンホール    12箇所 

組立楕円マンホール   0箇所 

組立塩ビマンホール   3箇所 

試掘工         8箇所 

 

５ 変更理由 

 
 

本工事において、下記の事由により数量の増減が生じるため変更する。 

 

① 契約締結後に行った新設汚水管渠及び既設埋設物の位置出しの結果、既設埋設物と十

分な離隔が確保できないことが判明し、追加で試掘調査が必要となるため増工する。

また、No.127-1 マンホール設置位置において、管理図面と現地に相違があり、既設埋

設管が支障となることから、設置位置を変更する。 

  （試掘 +3 箇所、工事延長 +3.3ｍ、汚水管布設工 +4.5ｍ） 

② 契約締結後に実施した試掘調査の結果、No.121-2-1 及び 121-2-2 マンホール設置位置

において、雑排水管と水道管が支障となり当初計画していた楕円マンホールの設置が

困難なことから、塩ビマンホールに変更する。また、№124-2-1 及び 120-1 マンホー

ル設置位置において、雑排水管とガス管が支障となることから、計画では楕円マンホ

ールとしていたが、試掘の結果、1 号マンホールが設置できるため変更する。さら

に、これに伴い設置位置の変更をする 

  （楕円マンホール -4 箇所、塩ビマンホール +2 箇所、1号マンホール +2 箇所） 

 

以上の結果、減額変更とする。 


