
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ５－４公共小敷谷（補）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字小敷谷地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ５年１０月 ６日から 

令和 ６年 １月１９日まで 

令和 ―年 ―月 ―日から 

令和 ―年 ―月 ―日まで 

契約金額 

（税込） 
１２，４６０，８００円 １２，００１，０００円 

工事概要 

 

組立楕円マンホール 1基 

組立塩ビマンホール 1基 

水替工 1式 

試掘工 2箇所 

 

組立楕円マンホール 0基 

組立塩ビマンホール 2基 

水替工 0式  

試掘工 3箇所 

 

 

５ 変更理由 

 
 

・工事請負契約締結後の現地調査時に、近接する水道管が管理図と異なる位置

に埋設されている可能性があることが判明したため、試掘箇所を追加する。

（試掘工 ＋1 箇所） 
・工事請負契約締結後の試掘調査の結果、№229-2 組立楕円マンホールの設置

位置に水道管（φ300）が近接しており、設置スペースの確保が困難である

ことから、組立塩ビマンホールに変更する。また、人孔種類の変更に伴い、

管底高を変更する。 
（組立楕円マンホール －1 基、組立塩ビマンホール＋1 基） 

・管路掘削時に、湧水が確認されなかったため、水替工を減工する。 
（水替工 廃止） 

 
上記により、減額変更とする。 


