
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ５－１公共(大谷本郷)汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字大谷本郷地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ５年 ６月２９日から 

令和 ５年 ８月１８日まで 

令和 ５年 ６月２９日から 

令和 ５年 ８月３１日まで 

契約金額 

（税込） 
４，８０７，０００円 ４，８１８，０００円 

工事概要 

 

取付管工 6箇所 

 

付帯工 一式 

 

 

取付管工 5箇所 

 

付帯工 一式 

 

（新規） 

水替工 ２日 

 

 

 

５ 変更理由 

 
 

下記の事由により、数量及び金額の変更を行う。 
・掘削したところ、工事箇所の地下水位が高く湧水量も多くあったことから、

水替工を追加する。（新規 水替工 ２日） 
・工事区域内の 1 軒の土地利用計画が未定となり、地権者の意向を受けて取付

管を 1 箇所減とする。（取付管工 －１箇所） 
・工事区域内に建築中の新築住宅があり、工程の調整や取付管位置の協議に時

間を要し工事着手が遅れたことから、工期を延長する。 
 
以上の結果、増額変更とし、併せて工期を変更する。 


