
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ５－１公共（地頭方）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字地頭方地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ５年１２月２８日から 

令和 ６年 ３月２９日まで 

令和 ―年 ―月 ―日から 

令和 ―年 ―月 ―日まで 

契約金額 

（税込） 
８，１４０，０００円 ７，６４８，３００円 

工事概要 

 

工事延長 67.0ｍ 

汚水管布設工（リブ付硬質塩化ビニル

管φ200mm） 65.2ｍ 

アルミ矢板土留(2.0m,1段) 67.0ｍ 

 

 

工事延長 66.7ｍ 

汚水管布設工（リブ付硬質塩化ビニル

管φ200mm） 64.9ｍ 

アルミ矢板土留(2.0m,1段) 51.3ｍ 

 

［新規］ 
水替工 一式 

 

 

５ 変更理由 

 
 

・工事請負契約締結後の試掘調査の結果、№105-1 組立１号マンホールの設置

位置に給水管（φ20）が近接していたため、マンホールの設置位置を変更す

る。また、給水管の設置深さが想定より浅かったため、管底高さを変更す

る。 
（工事延長 －0.3ｍ、汚水管布設工 －0.3ｍ、アルミ矢板土留(2.0m,1 段) 
－15.7ｍ） 

・№105-2 人孔掘削時に、湧水が確認されたため、№105-2 から下流側につい

て水替工を追加する。 
（［新規］水替工 一式） 

 
上記により、減額変更とする。 


