
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： 5-1公共（今泉）汚水管渠築造工事  

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字今泉地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ５年 ５月 ９日から 

令和 ５年 ７月１４日まで 

令和 ―年 ―月 ―日から 

令和 ―年 ―月 ―日まで 

契約金額 

（税込） 
６，７１０，０００円 ５，３０６，４００円 

工事概要 

工事延長 L=62.2m 

汚水管布設工(リブ付硬質塩化ビニル

管φ200mm) 59.8ｍ 

 管路掘削                99.1m3 

 管路埋戻(再生砕石,ﾀﾝﾊﾟ)  20.8m3 

 管路埋戻(発生土,振動ﾛｰﾗ)  5.6m3 

 管路埋戻(発生土,ﾀﾝﾊﾟ)     3.5m3 

 管路埋戻(改良土,振動ﾛｰﾗ) 50.6m3 

 管路埋戻(発生土,ﾀﾝﾊﾟ)     4.0m3 

 発生土処理        20.7m3 

組立1号マンホール設置工  2箇所 

組立塩ビマンホール設置工 1箇所 

内副管  1箇所 

付帯工 1式 

工事延長 － 

汚水管布設工(リブ付硬質塩化ビニル

管φ200mm)  － 

 管路掘削                79.0m3 

 管路埋戻(再生砕石,ﾀﾝﾊﾟ)  20.4m3 

 管路埋戻(発生土,振動ﾛｰﾗ)  8.0m3 

 管路埋戻(発生土,ﾀﾝﾊﾟ)       0m3 

 管路埋戻(改良土,振動ﾛｰﾗ) 33.1m3 

 管路埋戻(発生土,ﾀﾝﾊﾟ)       0m3 

 発生土処理        28.8m3 

組立1号マンホール設置工  － 

組立塩ビマンホール設置工 － 

内副管  0箇所 

付帯工 － 

 

５ 変更理由 

 
 

契約締結後に試掘調査を行った結果、以下のとおり変更する。 

・No.112-2～No.112-3 区間において、ガス管が想定よりも浅く埋設されてい

たため、管底高を約 50cm 浅く変更する。 

・管底高の変更に伴い、No.112-2_１号マンホールの内副管を廃止する。 

・No.112-3_１号マンホールの設置位置に想定外の雨水管（VUφ200）が埋設

されていることが確認されたことから、位置を 20cm 下流側に変更する。 

 

以上の結果、減額とする。 


