
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ５－１６道路復旧工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市柏座一丁目地内外 

 

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和5年6月29日から 

令和5年10月13日まで 

令和-年-月-日から 

令和-年-月-日まで 

契約金額 

（税込） 
6,875,000 円 6,501,000 円 

工事概要 

 

工事延長            184.4m 

舗装打換え工        485㎡ 

区画線工           一式 

人孔蓋交換工     3箇所 

 

工事延長            173.2m 

舗装打換え工        457㎡ 

区画線工           － 

人孔蓋交換工     － 

 

５ 変更理由 

 

契約締結後に東電タウンプランニング㈱より占用工事の協議があり、当該工

事⑨路線で施工範囲が重複していることから、受注者との協議のうえ、⑨路線

の舗装打換え工を廃止とする。 
 


