
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： 5-1公共（壱丁目）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市壱丁目西地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ５年 ５月 ９日から 

令和 ５年 ６月３０日まで 

令和 ―年 ―月 ―日から 

令和 ―年 ―月 ―日まで 

契約金額 

（税込） 
４，７４１，０００円 ４，７５０，９００円 

工事概要 

 

工事延長 L=31.4ｍ 

 

汚水管布設工（リブ付硬質塩化ビニル

管φ200mm） 29.6ｍ 

 

試掘   3箇所 

 

 

 

工事延長 L=31.2ｍ 

 

汚水管布設工（リブ付硬質塩化ビニル

管φ200mm） 29.4ｍ 

 

試掘   4箇所 

 

 

 

５ 変更理由 

 
 

工事請負契約締結後に、新設汚水管渠及び各既設埋設物の位置出しを行った

結果、No.14-1 接続箇所におけるガス管との交差箇所についても埋設物調査が

必要と判断したため、試掘を１箇所追加する。 

試掘調査の結果、No.13-1 人孔設置予定位置に管理図と異なる位置にガス供

給管が確認されたこと、追加試掘した最下流部（No.14-1 接続箇所）において

ガス管が管理図より深く埋設されていたことなど、ガス管管理図と差異が見ら

れたため、マンホール位置並びに管底高の変更をする。 

（工事延長：0.2ｍ減） 

 

以上の結果、増額とする。 


