
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： 富士見橋雨水吐口修繕工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市富士見二丁目地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ４年１２月 ２日から 

令和 ５年 ５月１９日まで 

令和 ４年１２月 ２日から 

令和 ５年 ６月 ９日まで 

契約金額 

（税込） 
６，６３３，０００円 ６，１４１，３００ 円 

工事概要 

富士見橋雨水吐口修繕工 一式 

 

土工 

床掘り工  15.0㎥ 

 埋戻し工  11.0㎥ 

 残土処理工 15.0㎥ 

法覆護岸工 

 笠コンクリート工(製品)2.0ｍ 

根固め工 

 かごマット工 18.0㎡ 

 

樋門・樋管本体工 

 止水壁工 1箇所 

 

構造物撤去工 

 既設かごマット撤去工 2.0㎡ 

富士見橋雨水吐口修繕工 一式 

 

土工 

床掘り工  9.0㎥ 

 埋戻し工  0.0㎥ 

 残土処理工 26.0㎥ 

法覆護岸工 

 笠コンクリート工(現場打ち)2.0ｍ 

根固め工 

 かごマット工 0.0㎡ 

ボトルユニット工 17袋(新規) 

樋門・樋管本体工 

 止水壁工 0箇所 

コンクリート打設工 1箇所(新規) 

構造物撤去工 

 既設かごマット撤去工 0.0㎡ 

 

５ 変更理由 

 
 

 契約締結後、既設水叩きコンクリートの下部に想定外の空隙が確認された

こと等により、数量や工種に相違が生じたことから変更する。 
また、令和 5 年 3 月 17 日に発生した事故の安全対策等に時間を要したた

め、工期を延期する。 
 
 


