
 

 

様式４ 

変更理由書 
                                   （発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ５－３公共壱丁目（補）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市壱丁目南地内外 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ５年１１月２１日から 

令和 ６年 ３月２９日まで 

令和 ５年１１月２１日から 

令和 ６年 ６月２１日まで 

契 約 金 額 

（ 税 込 ） 
35,417,800円 36,264,800円 

工 事 概 要 

工事延長 L=257.6m 

汚水管布設工 

（リブ付き硬質塩化ビニル管φ200mm）： 

251.1m 

組立1号マンホール設置工：6箇所 

試掘工：6箇所 

 

工事延長 L=257.2m 

汚水管布設工 

（リブ付き硬質塩化ビニル管φ200mm）： 

250.7m 

組立1号マンホール設置工：5箇所 

試掘工：9箇所 

［新規］ 

組立楕円マンホール設置工：1箇所 

５ 変更理由 

 

本工事において、下記事由により数量の増減および工期の延長が生じるため、変更する。 
 
 
1. 試掘箇所の追加について 

  契約締結後に行った現地調査および埋設物（ガス管及び電力ケーブル管）管理者の指示により、電力

ケーブル管が近接する No.168-3 人孔、ガス管が近接する No.119-1 人孔及び No.119-2 人孔の設置計画

位置において、各種埋設物の位置を確認するため、試掘箇所を追加し、変更する。 

  試掘工：+3 箇所 

 

2.路線延長、組立マンホール工の変更について 

  契約締結後の現地調査及び試掘調査の結果、No.168-3 人孔について、既設の電力ケーブルとの離隔

が十分に確保できないことが判明したため、3m 程度下流側へ移設し、種類を 1 号マンホールから楕円

マンホールに変更する。それに伴い、No.168-2 人孔についても 3m 程度下流側へ移設する。また、

No.166-2-1 人孔について、当初計画位置では電力ケーブルと十分な離隔が確保できないことが判明し

たため、東側へ 30cm 程度移設し、変更する。 

  工事延長：-0.4m  汚水管布設工（リブ付硬質塩化ビニル管φ200mm）：-0.4ｍ 

組立 1 号マンホール：-1 箇所 

［新規］組立楕円マンホール：+1 箇所 

 

3.工期延長について 

  県道の歩車道境界ブロック撤去後の保安仮設や復旧方法について、道路管理者との協議に時間を要し

たことから、着手に遅れが生じたため、工期を延長する。 

当  初 令和 ５年１１月２１日 から 令和 ６年 ３月２９日まで 

  変  更 令和 ５年１１月２１日 から 令和 ６年 ６月２１日まで 

 

以上の結果、増額および工期を延伸する。 

 


