
 

 

様式４ 

変更理由書 
                                   （発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ５－６公共壱丁目（補）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市壱丁目南地内外 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ５年１１月２１日から 

令和 ６年 ３月１５日まで 

令和 ５年１１月２１日から 

令和 ６年 ３月２９日まで 

契 約 金 額 

（ 税 込 ） 
２０，０１４，５００円 １９，３２７，０００円 

工 事 概 要 

工事延長 L=214.3m 

汚水管布設工 

(リブ付硬質塩化ビニル管φ200mm) 210.1m 

組立塩ビマンホール設置工 4箇所 

 

工事延長 L=206.0m 

汚水管布設工 

(リブ付硬質塩化ビニル管φ200mm) 201.5m 

組立塩ビマンホール設置工 5箇所 

 

 

５ 変更理由 

 

本工事において、下記事由により数量の増減が生じるため、変更する。 

 

1.試掘調査の結果について 

 契約締結後の試掘調査の結果、No.114-3 マンホールの当初設置位置において、水道管φ150 および

ガス管φ150 が近接しており、楕円マンホールの設置が困難であることが判明したが、上流側 9m の位

置に十分なスペースがあることから位置を変更し、当初設置位置には新規に塩ビマンホールを設置す

る。 

 

汚水管布設工（リブ付硬質塩化ビニル管φ200mm）-0.3m  組立塩ビマンホール設置工 +1 箇所 

 

2.支障物埋設（ガス供給管φ30）について 

 （既設）No.116-1 マンホール より上流 13.6m 付近を掘削したところ、ガス供給管φ30 を確認した

が、管理図と異なる位置に埋設されており、汚水管の支障となることが判明した。このことについて

東京ガスネットワーク（株）と協議した結果、供給管の切回しには時間を要するとの回答を受けたこ

とから、当該区間の延長を変更する。 

 

工事延長 -8.3m  汚水管布設工（リブ付硬質塩化ビニル管φ200mm） -8.3m 

 

3.工期延長について 

 施工路線内にて複数の住宅建築工事が先行されており、施工の際に規制帯が長くなり、建築工事の

支障となるため、工程調整に時間を要し、着手に遅れが生じたことから下記のとおり工期を延伸す

る。 

 

当  初 令和 ５年１１月２１日から令和６年 ３月１５日まで 

変  更 令和 ５年１１月２１日から令和６年 ３月２９日まで 

   

以上の結果、減額変更および工期延長する。 


