
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ５－６公共（補）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字中新井地内外 

 

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ５年 ９月１４日から 

令和 ６年 ３月２９日まで 

令和 ５年 ９月１４日から 

令和 ６年 ４月３０日まで 

契約金額 

（税込） 
  １０５,２４５,８００ 円 １０９,４６５,４００ 円 

工事概要 

取付管工 5箇所 

取付管推進工 2箇所 

 

取付管工 0箇所 

取付管推進工 6箇所 

 

［新規］ 

諸経費動向調査費 1式 

 

 

５ 変更理由 

 

契約締結後に判明した下記の事由により、変更を行う。 
・取付管の工法変更及び数量について 
 夜間施工における騒音・振動及び立坑部覆工板の振動の相談が多く寄せられていること

から、取付管の設置において、開削工法に比べて騒音・振動を低減でき、覆工板を必要

としない推進工法に変更する。 
 また、当初人孔取付を予定していた 2 箇所の取付管について、地権者の希望により位置

が変わったため、併せて推進工法による管取付けとし、変更する。 
 さらに、本路線からの接続を想定していた地権者が別路線からの接続を希望したため取

付管数を変更する。 
（［廃止］取付管工－5 箇所・取付管推進工+4 箇所） 

・諸経費動向調査費について 
今後の適正な積算・契約に資することを目的とした諸経費に関する調書の作成を追加

し、変更する。（［新規］諸経費動向調査費 1 式） 
・工期延長について 
 交通量が多く幅員の狭い県道上での作業であるため、夜間車両通行止めで施工するもの

であり、交通規制に関係する複数の業者と迂回路等について調整する必要があった。 
 この調整に不測の期間を要し、着手に遅れが生じたことから、工期を延長する。 
 （工期：～令和 6 年 4 月 30 日まで） 
  
以上の結果、増額・工期変更する。 


