
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ４－１公共（補）雨水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市浅間台四丁目地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和４年９月１５日から 

令和５年６月３０日まで 

令和－年－月－日から 

令和－年－月－日まで 

契約金額 

（税込） 
６１，１６５，５００円 ６１，２０６，２００円 

工事概要 

工事延長 L=154.5m 

雨水管布設工 

（遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管φ1000mm） 52.0ｍ 

（遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管φ1100mm） 99.5ｍ 

組立3号マンホール設置工 2箇所 

付帯工 1式 

 取付管工（雨水） 9箇所 

 取付管工（汚水） 5箇所 

 管路埋戻（再生切込砕石） 282.4㎥ 

 管路埋戻（改良土） 152.9㎥ 

工事延長 L=－m 

雨水管布設工 

（遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管φ1000mm） －ｍ 

（遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管φ1100mm） －ｍ 

組立3号マンホール設置工 －箇所 

付帯工 1式 

 取付管工（雨水） 7箇所 

 取付管工（汚水） 6箇所 

 管路埋戻（再生切込砕石） 297.9㎥ 

 管路埋戻（改良土） 137.5㎥ 

 

５ 変更理由 

 

本工事において、下記事由により数量の増減が生じるため、変更する。 

1.取付管数の変更 

 本工事の最上流人孔において、契約締結後に割付の詳細検討を行った結果、雨水取付管位置がステップ

に干渉してしまうことが判明したため、道路河川課との協議により雨水取付管工２箇所を廃止とし変更す

る。 また、契約締結後の現地調査結果より、想定していなかった既設汚水取付管があったため、既設汚

水取付管切廻し工を追加とし、変更する。 

 取付管工（雨水） 当初 ９箇所   変更後 ７箇所   増減 －２箇所  

 取付管工（汚水） 当初 ５箇所   変更後 ６箇所   増減 ＋１箇所 

2.組立３号マンホールの埋戻材の変更 

 組立３号マンホールの埋戻しについて、管路工の埋戻しと一体で施工することから、管路工と同様に管

上１０ｃｍまで再生切込砕石を使用することとし、変更する。 

 管路埋戻 

 再生切込砕石 ＲＣ－４０ 当初 282.4㎥  変更後 297.9㎥   増減 ＋15.5㎥  

 改良土           当初 152.9㎥  変更後 137.5㎥   増減 －15.4㎥  

以上の結果、増額変更とする。 


