
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

材料 材料

K形　DIP　乙字管　φ75 - K形　DIP　乙字管　φ75 1個

K形　接合部品（特殊押輪） 2組 K形　接合部品（特殊押輪） 3組

5　変更理由

　

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）

変 更 前 変 更 後

藤波一丁目地内（市道10482号線、外3路線）配水管布設工事

上尾市藤波一丁目地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

土木一式

　BNo.0の分水計画箇所において、試掘の結果、既設管の受口部分となるため、乙字管を用い
て分水箇所を変更します。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

平成30年10月4日

平成31年1月15日

平成30年10月4日

平成31年1月31日

円 円9,482,400 9,563,400

工 事 概 要

工 期


