
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ３１－４公共（大谷本郷）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字大谷本郷地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和  元年 １０月 ３１日から 

令和  ２年  ２月 １４日まで 

令和  元年 １０月 ３１日から 

令和  ２年  ２月 ２８日まで 

契約金額 

（税込） 
８，９５４，０００円      ８，６１１，９００円 

工事概要 

 

工事延長                 124.4m 

汚水管布設工（φ200㎜）    121.1m 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工        4箇所 

塩ビﾏﾝﾎｰﾙ設置工         1箇所 

取付管工            22箇所 

土工             １式 

ｱﾙﾐ矢板土留2.0m             27.4m 

― 

― 

 

 

工事延長                 123.3m 

汚水管布設工（φ200㎜）    119.7m 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工        4箇所 

塩ビﾏﾝﾎｰﾙ設置工         2箇所 

取付管工            23箇所 

土工             １式 

ｱﾙﾐ矢板土留2.0m             0.0m 

ｱﾙﾐ矢板土留2.5m        4.0m 

水替工            １式 

   

 

５ 変更理由 

 

 

 本工事において、下記事項について数量の増減が生じるため、変更します。 
①  No.3157-6 路線において既設埋設管（給水管）が縦断的に支障となるため人孔位置及び線形変更す

る。その結果、3157-6-2 の塩ビマンホール設置工を追加し、No.3157-6-1 から No.3157-6-2 間で本管

深さ及び延長を変更する。 

（塩ビマンホール設置工+1箇所、ｱﾙﾐ矢板土留2.0m -21.5m、ｱﾙﾐ矢板土留2.5m +4.0m、土工数量減、水

替工増） 

 

②  試験掘りの結果、No.3156-5-2 から既設 No.3156-6-1 区間において既設埋設管（水道管）が想定以

上に深く埋設されていたことから本路線を下越しから上越しに変更し、本管深さをあわせて変更す

る。 

また、No.3156-7 路線において既設埋設管（給水管）が縦断的に支障となるため人孔位置及び線形変

更する。（ｱﾙﾐ矢板土留 2.0m -5.9m、土工数量減） 

 

③  取付管工において、位置の変更及び他路線工区からの接続希望により、取付管工の箇所数を変更す

る。（取付管工 +1箇所） 

 

④  先行する下流工区の竣工が遅れたため工事の着手が遅れたことから工期の延長を変更する。 

 

 

 


