
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ３１－２公共小泉（補）管渠長寿命化工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字小泉地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 元年１１月 ８日から 

令和 ２年 ２月２８日まで 

令和 元年１１月 ８日から 

令和 ２年 ３月２７日まで 

契約金額 

（税込） 
    １５，０１５，０００円      １５，１９４，３００円 

工事概要 

工事延長L=138.6ｍ  

 

汚水管布設替工（φ200mm） 134.1ｍ         

 アルミ矢板土留 2.0ｍ    29.9ｍ 

 アルミ矢板土留 2.5ｍ   29.0ｍ 

 アルミ矢板土留 3.0ｍ   59.7ｍ 

仮設汚水管布設工（φ100mm）134.1ｍ           

取付管工           15箇所 

付帯工                      1式 

 

工事延長L=138.7ｍ  

 

汚水管布設替工（φ200mm） 134.2ｍ          

 アルミ矢板土留 2.0ｍ    50.0ｍ 

 アルミ矢板土留 2.5ｍ   58.7ｍ 

 アルミ矢板土留 3.0ｍ   30.0ｍ 

仮設汚水管布設工（φ100mm）134.2ｍ           

取付管工           －箇所 

付帯工                      1式 

５ 変更理由 

 

下記の事由により、設計内容を変更する。 

 

本工事着手前に試験掘りした結果、 

・202-10路線及び204-10路線において、管渠布設を計画していた位置に既設雨水管

（φ300、φ400）が支障となることが確認されたため、新設管渠の布設高を変更

する。これに伴い、管路土留工(H=2,5ｍ、3.0ｍ)の数量を変更する。 

・201-20 路線において、上下流部が既存ではあるが、必要とする勾配を確保するた

め、管渠の布設高を変更する。これに伴い、掘削深が H＞1.5ｍとなるため、管路

土留工(H=2.0ｍ)を増工する。 

・上記の計画変更に伴う線形の検討及び協議に不測の時間を要したため、工期を延

伸する。 

 

よって増額変更とし、合わせて工期の変更を行う。 


