
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ３１－１公共大谷本郷（補）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字大谷本郷地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 元年  ５月３０日から 

令和 元年 １０月２５日まで 

令和 －年  －月 －日から 

令和 －年  －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
３７，２５２，６００円 ３８，０６０，０００円 

工事概要 

 

工事延長         L=467.0m 

 

汚水管布設工（φ200）   L=453.8m 

 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工    13箇所 

 

取付管工         28箇所 

 

土工           一式 

 

 

 

工事延長        L=462.9m 

 

汚水管布設工（φ200）  L=448.8m 

 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工    14箇所 

 

取付管工         19箇所 

 

土工           一式 

 

(新規)機械投入再生砕石埋戻工   

129.6㎥ 

 

５ 変更理由 

 

本工事においては、下記の事由により数量の増減が生じるため、変更します。 
 
・以下の路線は水位が高く、水位以下については発生土が埋戻材として使用できず、埋戻材を 

再生砕石及び既設路盤材に替えるため、発生土処理等が増加するものです。 
（№3156-1、3156-9、3160、3164、3157-1、3157-3、3157-5、3157-7、3158 計 9 路線） 
（発生土処理  当初：329.6 ㎥  変更：488.8 ㎥  159.2 ㎥増加） 
（新規）機械投入再生砕石埋戻工：129.6 ㎥増 

 
・№3156-1 路線において、横断する水道管の土被りが当初設計値よりも深く、汚水管と同じ高さ 

となり支障となるため、スパン上流部の流下方向の変更及び人孔の増設をおこなうものです。 
（組立 1 号ﾏﾝﾎｰﾙ： １基増 3155-2 路線追加） 
（管渠延長  当初：46.0m  変更：28.3m+14.0m＝42.3m  3.7m 増） 
 

・取付管の設置について、当該地権者に確認したところ、他路線からの接続及び本工事での接続 
見送りを希望したため、数量を変更するものです。 
（当初：28 箇所 変更：19 箇所  9 箇所減） 
                          以上の結果、増額変更とします。 
 


