
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ３１－６公共（今泉）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字今泉地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和  元年  ８月  ５日から 

令和  ２年  １月 ３１日まで 

令和  － 年  － 月  － 日から 

令和  － 年  － 月  － 日まで 

契約金額 

（税込） 
１８，３７０，０００円      １８，０７１，９００円 

工事概要 

 

工事延長                 208.7m 

汚水管布設工（φ200㎜）    201.5m 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工        8箇所 

ｱﾙﾐ矢板土留2.0m            32.1m 

ｱﾙﾐ矢板土留2.5m            68.1m 

取付管工            27箇所 

土工             １式 

水替工                      １式 

 

 

工事延長                 209.0m 

汚水管布設工（φ200㎜）    201.8m 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工        8箇所 

ｱﾙﾐ矢板土留2.0m            49.5m 

ｱﾙﾐ矢板土留2.5m            67.9m 

取付管工            24箇所 

土工             １式 

水替工                      １式 

 

 

５ 変更理由 

 

 

本工事において、下記事項について数量の増減が生じるため、変更します。 

① 精査した結果、233 路線、236 路線、237 路線において地盤高の相違がみられたため、土留工及び

土工を変更する。 

（ｱﾙﾐ矢板土留 2.0m +17.40m、ｱﾙﾐ矢板土留 2.5m -0.20m、土工数量減） 

 

② 取付管工において、位置の変更及び他路線工区への接続希望により、取付管工の箇所数を変更す

る。 

（取付管工 -3 箇所） 

 

③ 試験掘りの結果、233 路線において、既設埋設管（水道管・ガス管）が No.232-2 人孔設置及び管

渠布設に支障となるため、人孔の位置及び管渠延長を変更する。 

 

④ No.233-1～No.237-1、No.236-1～No.236-4 間において、地下水が高いため水替工を追加する。 

（水替工 +5日） 

 

以上の結果、減額変更とする。 

 

 

 

 

 

 


