
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

　工事延長　L=41.8ｍ 　工事延長　L=38.8ｍ

　　分水工 舗装道1.2㎡ φ75　　　 　      1箇所 　　分水工 舗装道1.2㎡ φ75　　　 　      0箇所

　　補助管縦断工 舗装道 DP0.75ｍ　　　 41.2ｍ 　　補助管縦断工 舗装道 DP0.75ｍ　　　38.8ｍ

　　 給水管横断工 φ25 　　給水管横断工 φ25

　　　　　　　　　　　 管横断側 筐宅地  　　 4箇所 　　　　　　　　　　　 管横断側 筐宅地        3箇所

　　　　　　　　　　　 道路内接続　　　　　　　4箇所 　　　　　　　　　　　 道路内接続               5箇所

　　 閉栓工                           　　　　　　 1箇所 　　 閉栓工                           　　　　　　 0箇所

　　（新規）閉栓工 給水管切替               1箇所

　　（新規）Co殻取壊し処分工                5.1㎥

5　変更理由

工 期
令和2年11月  2日

令和3年  2月  5日

令和2年11月   2日

令和3年  3月 12日

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

円 円3,564,000 3,391,300

工 事 概 要

・試掘を行った結果、配水補助管埋設予定箇所に防火水槽の躯体が確認されたため、布設位置を変更し、
既設給水へ接続する。
・給水整備工②箇所において、現地と設計に差異があったため、道路内接続に変更する。
・掘削時、土中にコンクリート殻が多く廃棄されていたため、取壊し工及び処分工を新規で計上する。
・給水整備工において、地権者との協議に時間を要したことから、工期を延期する。

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）

変 更 前 変 更 後

配補令2-3（柏座四丁目）配水補助管布設工事

上尾市柏座四丁目地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

管


