
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ２-１公共(補)汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字堤崎地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ２年 ８月 ７日から 

令和 ３年 ３月１９日まで 

令和 ２年 ８月 ７日から 

令和 ３年 ３月３０日まで 

契約金額 

（税込） 
    １３３，５４０，０００円 １３４，８４９，０００円 

工事概要 

工事延長          356.8m 

汚水管推進工(鋼製さや管φ800、 

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管φ600)     4.0m 

汚水管推進工（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管φ600）

295.8m

汚水管推進工(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管φ350）

              104.3m

鋼矢板立坑工（□4400×3200） 1 基

鋼矢板立坑工（□2800×2800） 1 基

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ立坑工（φ2500）  1 基

組立 4号マンホール設置工  1 箇所

組立 3号マンホール設置工  2 箇所

付帯工            1 式

工事延長           ― m

汚水管推進工(鋼製さや管φ800、 

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管φ600)     ― m

汚水管推進工（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管φ600）

― m

汚水管推進工(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管φ350）

               ― m

鋼矢板立坑工（□4400×3200） ― 基

鋼矢板立坑工（□2800×2800） ― 基

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ立坑工（φ2500）  ― 基

組立 4号マンホール設置工  ― 箇所

組立 3号マンホール設置工  ― 箇所

付帯工            1 式

５ 変更理由 

 

 本工事において、下記の事由により数量の増減が生じるため、変更する。 
① 道路管理者より、国道車道部及び副道部の復旧組成の修正を指示されたため、組成を変更

する。((新規)基層 10cm +15.5m2、基層 5cm +15.1m2） 
② No6-1 立坑において、鋼矢板圧入工法で 6 枚施工したところ、中間の固い層で圧入不可と

なったため、ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ併用工法に変更する。(鋼矢板圧入 -22 枚、(新規)ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ併用

圧入 +28 枚） 
③ No6-1、No.8-1-1 立坑において、推進管上の鋼矢板は鏡切により切断されることから引抜

時の反力がとれず、圧入機での引抜きができないことが判明したため、バイブロハンマ引

抜きに変更する。((新規)鋼矢板バイブロハンマ引抜 +6 枚） 
④ No5-1 立坑において、ｹｰｼﾝｸﾞ築造時に既設 L 型街渠が支障となるため、撤去復旧工を追加

する。((新規)歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置・撤去工+7.8m） 
⑤ 試掘により薬液注入対象土層が粘性土のみであることが判明したため、緩結材を使用せず

瞬結材のみの使用とする。((新規)二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法単相式 32 本、(廃止)二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法複

相式 32 本) 
⑥ 下水道工事施工合理化調査の対象工事となったため、調査費を追加する。 

((新規)施工合理化調査 1 式) 
⑦ No6-1 立坑設置において、物流倉庫新築工事の出入口と近接していることから、施工日に

制約があり工程調整に時間を要したため、工期を延期する。 
 以上の結果、増額変更および工期を延期する。


