
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

１ 工 事 名 ： ２－１公共小敷谷（補）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字小敷谷地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和２年 ５月２８日から 

令和２年１０月３０日まで 

令和２年 ―月 ―日から 

令和２年１１月１３日まで 

契約金額 

（税込） 
１７，２２６，０００  円 １７，６１４，３００  円 

工事概要 

工事延長           232.1m 

汚水管布設工（φ200）     226.4m 

組立１号マンホール設置工   2箇所 

組立楕円マンホール設置工   5箇所 

取付管工          10箇所 

付帯工 雑排水管人孔移設工  1式 

 

 

 

 

 

工事延長           231.8m 

汚水管布設工（φ200）    224.3m 

組立１号マンホール設置工   ― 

組立楕円マンホール設置工  6箇所 

取付管工           8箇所 

 

（廃止）付帯工 雑排水管人孔移設工 １式 

（新規）組立塩ビマンホール設置工 2箇所 

付帯工 街路樹伐採        3本 

             コンクリート殻処分 13.2㎥ 

 

５ 変更理由 

 

本工事においては、下記の事由により数量の増減が生じるため、変更する。 
・汚水管計画位置に既設埋設管が錯綜し支障となるため、マンホールの設置位置及び

汚水管渠延長を変更する。（汚水管布設延長 2.25m 減） 
・事前試掘調査を行った結果、S3063 路線において、既設水道管及び既設ガス管が近

接し交差点にマンホールを設置できないため、マンホールの一部を組立塩ビマンホー

ルへ変更する。（組立塩ビマンホール 2 箇所増、組立楕円マンホール 1 箇所増） 
・当初本工事での取付管設置を想定していたが、地権者の意向より本工事での取付管

設置を見送ったため、取付管工を 2 箇所減とする。 
・汚水管計画位置変更に伴い、S3057-1 路線の街路樹が工事の支障となるため伐採を

行う。（街路樹伐採３本増） 
・S3057-1 路線において、掘削施工中にコンクリート殻が発生したため、処分を追加

する。（コンクリート殻処分 13.2 ㎥増） 
・汚水管布設位置変更に伴う線形の再検討及び道路管理者である北本県土整備事務所

との協議に時間を要し、工事進捗に遅滞が生じているため、工期を延期する。 
以上のことから、増額変更及び工期を延期する。 


