
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

 

 

工事請負契約の変更理由等 
 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ２－２公共（補）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字向山地内外 

  

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ２年  ８月 ３日から 

令和 ３年  ３月３１日まで 

令和 ２年  ８月 ３日から 

令和 ３年  ４月３０日まで 

契約金額 

（税込） 
３９，８９１，５００円      ４３，８８２，３００円 

工事概要 

 

工事延長          L=163.5m 

汚水管推進工 

低耐荷力圧入方式      L=160.6m 

 

鋼製ケーシング立坑工(φ200)  2基 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ製立坑工(φ900)   2基 

組立1号マンホール設置工   3箇所 

付帯工             一式 

 

 

 

工事延長            -m 

汚水管推進工 

低耐荷力圧入式       101.7m 

低耐荷力泥水式        58.9m  

鋼製ケーシング立坑工(φ200)  -基 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ製立坑工(φ900)   -基 

組立1号マンホール設置工   -箇所 

付帯工              - 

 

(新規)歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去・復旧工 

               一式 

既設排水切替工        一式 

 

５ 変更理由         

 

本工事においては、下記の事由により工期が変更します。 
 

・施工前の地質調査の結果、一部路線で想定していた水位及び土質と異なることが確認 
され、当初の推進工法では施工困難であるため、地質調査及び工法検討を行った結果 
１スパンの工法を変更するものです。 

 低耐荷力圧入工法  当初：160.6m  変更：101.7m   58.9m 減少 
低耐荷力泥水工法  新規： 58.9m 

 
・№3418-3 において、鋼製ケーシング設置に伴い沿線住民の車両通行に支障が出るため 
 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去・復旧工を新規計上するものです。（撤去・復旧 1.2m） 
 
・再度地質調査及び工法検討に時間を要したこと、また新型コロナウィルス感染拡大の 
影響により泥水推進工法による施工業者の確保が困難となり着手に遅れが生じたため 
工期の変更を行うものです。 
当初：令和２年８月３日～令和３年３月３１日 

変更：令和２年８月３日～令和３年４月３０日  


