
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ２－１公共（谷津）管渠長寿命化工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市谷津一丁目地内外 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ２年１０月 １日から 

令和 ３年 ３月１２日まで 

令和 ２年１０月 １日から 

令和 ３年 ３月１９日まで 

契約金額 

（税込） 
    １７，３４３，７００円      ２１，６４３，６００円 

工事概要 

 

工事延長 L＝117.8ｍ 

汚水管渠更生工（φ300）16.3ｍ 

汚水管渠更生工（φ400）29.3ｍ 

汚水管渠更生工（φ450）30.1ｍ 

汚水管渠更生工（φ600）37.1ｍ 

 

工事延長 L＝145.4ｍ 

汚水管渠更生工（φ300）43.0ｍ 

汚水管渠更生工（φ400）29.6ｍ 

汚水管渠更生工（φ450）29.8ｍ 

汚水管渠更生工（φ600）37.0ｍ 

 

（新規） 

取付管撤去工 一式 

マンホール工 一式 

５ 変更理由 

 

下記の事由により、変更を行う。 

・No.267-A-10φ300 の路線において、前工事の汚水管布設替工事にて道路管理者との

協議の結果、道路排水計画の変更に伴い撤去予定だった部分の既設管渠を残すこと

となったため、既設管の更生工が増工となる。 

・人孔から更生材料を管内に引き込む際、既設インバートが障害となり材料を傷つけ

るおそれがあるため５箇所の人孔のインバート撤去再設置を要する。また、２箇所

の既設人孔内で足掛金物の劣化が著しいため、撤去再設置を要する。これらのため

マンホール工が増となる。 

・事前の管内カメラ調査において更生管と接続不要の取付管が７箇所あることがわか

った。この撤去のため、取付管撤去工が増工となり、工期の延長を要する。 

以上のことから増額変更、工期変更を要する。 


