
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ２－４公共(補)汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字小敷谷地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ２年 ９月１７日から 

令和 ３年 ２月２６日まで 

令和 ２年 ９月１７日から 

令和 ３年 ３月１２日まで 

契約金額 

（税込） 
    ８８，３８６，１００円 ８９，１２９，７００円 

工事概要 

工事延長           323.3m

汚水管推進工(φ200)      313.7m

汚水管推進工（鋼製さや管φ300、φ200） 

               3.1m

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ立坑工（φ1500）  3 基

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ立坑工（φ2000）  3 基

組立 1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工     7 箇所

観測井戸設置工        41.0m

交通誘導員         234 人

工事延長           323.5m

汚水管推進工(φ200)      313.1m

汚水管推進工（鋼製さや管φ300、φ200） 

               3.9m

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ立坑工（φ1500）  －基

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ立坑工（φ2000）  －基

組立 1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工     －箇所

観測井戸設置工        34.8m

交通誘導員         262 人

（新規） 

覆工板設置撤去        9.0m2

５ 変更理由 

 

 本工事において、下記の事由により数量の増減が生じるため、変更する。 
① 試験掘りの結果及び片側通行を確保するために、No.1~4、No.6 の立坑位置を調整した

ことから、管渠延長を変更する。（汚水管推進工 -0.6m、汚水管推進工（鋼製さや

管）+0.8m） 
② No.3012-3-1 人孔築造時において、掘削深が深く即日での復旧が困難であり、私道の出

入りを塞いでしまうことから、覆工板を追加する。（新規 覆工板設置撤去 9.0m2）
③ No32-A-1 人孔において、既設管からの流入量が多くインバートの施工が困難であるこ

とから、インバート工を廃止し、内副管で流下方向を調整するものとする。（インバ

ートコンクリート -0.14m3、Co 構造物取壊し -0.14m3） 
④ 事前調査により、No.6 立坑近傍の既設の観測井戸が利用できることが判明したため、

設置個所を 1 箇所減とする。（観測井戸設置工 -6.2m） 
⑤ No.1 および No.6 立坑においては、交差点部での作業に伴う交通規制の範囲が広いた

め、交通誘導員を増とする。（交通誘導員 +28 人） 
⑥ 新型コロナウイルス感染拡大により、全国的に公共工事発注が遅れており、推進工事

業者において施工が集中し、推進機械の確保が困難なことから工程に遅れが生じたた

め、工期を延期する。 
 以上の結果、増額変更および工期を延期する。 


