
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ２-５公共（今泉）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字今泉地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和  ２年 １０月 ２９日から 

令和  ３年  ２月 １２日まで 

令和  － 年  － 月  － 日から 

令和  － 年  － 月  － 日まで 

契約金額 

（税込） 
４，４７７，０００円      ３，７６０，９００円 

工事概要 

 

工事延長                  50.2m 

汚水管布設工（φ200㎜）     48.1m 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工        2箇所 

塩ビﾏﾝﾎｰﾙ設置工         1箇所 

取付管工             7箇所 

ｱﾙﾐ矢板土留2.0m             28.0m 

土工             １式 

付帯工                      １式 

 

 

工事延長                  50.1m 

汚水管布設工（φ200㎜）     48.3m 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工          ― 

塩ビﾏﾝﾎｰﾙ設置工         0箇所 

取付管工              ― 

ｱﾙﾐ矢板土留2.0m              4.3m 

土工             １式 

付帯工                      １式 

 

 

５ 変更理由 

 

 

 本工事において、下記事項について数量の増減が生じるため、変更します。 

 

  

① No.48-1～No.48-3間において、当初、ガス管を回避するため塩ビ人孔を設置し下越

する計画だったが、試掘の結果、ガス管が浅く埋設されていたため、塩ビ人孔及び

管渠の深さを変更する。これに伴い土留工の延長及び土工を変更する。 

（塩ビ 1 箇所→廃止、ｱﾙﾐ矢板土留 2.0m -23.7m、土工数量減） 

 

② 全区間砕石での復旧を当初予定をしていたが、現地調査結果からNo.48-3～既設

No.49-1間において現況道路が一部舗装されているため、舗装工を追加する。 

 


