
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

【鋳鉄管布設工】 【鋳鉄管布設工】

　GX DIP φ75 28.5m 　GX DIP φ75 31.6m

　GX DIP φ150 194.3m 　GX DIP φ150 197.7m

【材料】 【材料】

　GX DIP 直管 φ150 38本 　GX DIP 直管 φ150 41本

　GX DIP 乙字管 φ150×300 6個 　GX DIP 乙字管 φ150×300 8個

　GX DIP 曲管 φ150×22 1/2° - 　GX DIP 曲管 φ150×22 1/2° 2個

　　 　K ﾒｶ帽 φ150 - 　K ﾒｶ帽 φ150 4組

　鉄蓋（消火栓）ｶﾞﾀﾂｷ防止型（T-25） - 　鉄蓋（消火栓）ｶﾞﾀﾂｷ防止型（T-25） 1組

【土工】 【土工】

　舗装切断工（t=5cm 濁水運搬処理） 24m 　舗装切断工（t=5cm 濁水運搬処理） 440m

　舗装切断工（t=11cm 濁水運搬処理） 440m 　舗装切断工（t=11cm 濁水運搬処理） 31m

　充填工 管閉塞 ｴｱﾓﾙﾀﾙ - 　充填工 管閉塞 ｴｱﾓﾙﾀﾙ 0.34㎥

【管工】 【管工】

　石綿管ｶﾗｰ継手取外し工 φ150 - 　石綿管ｶﾗｰ継手取外し工 φ150 13口

　石綿管吊上げ積込み（人力） φ150 - 　石綿管吊上げ積込み（人力） φ150 69.9m

　石綿管処分費 - 　石綿管処分費 1.81空㎥

　石綿管運搬費 4ｔ - 　石綿管運搬費 4ｔ 1台

【試験掘り工】 【試験掘り工】

　試験掘り工（ﾀｲﾌﾟ2） 市 舗装道2層 - 　試験掘り工（ﾀｲﾌﾟ2） 市 舗装道2層 3箇所

　試験掘り工（タイプ6） 歩道 - 　試験掘り工（タイプ6） 歩道 2箇所

5　変更理由
　試験掘りの結果、配管変更となったため、鋳鉄管布設延長及び材料を変更する。また、道路の組成が
異なったため、土工を変更する。
　既設配水管上部に構造物があり、撤去が困難なため、管閉塞に伴う土工を変更する。
　布設替え箇所に石綿管が埋設されていたため、撤去及び処分に関する管工を追加する。
　既設配水管と他企業埋設管の離隔を確認する必要が生じたため、試験掘りを追加する。
　全国的な水道資材の供給不足によって、配水管材料の入荷が遅れたため、工期を延長する。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和3年11月17日

令和4年3月25日

令和3年11月17日

令和4年5月20日

円 円24,285,800 27,071,000

工 事 概 要

工 期

変 更 前 変 更 後

浅間台二丁目地内（市道2017号線、外5路線）配水管布設工事

上尾市浅間台二丁目地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

土木一式

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）


