
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ３－４公共小敷谷（補）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字小敷谷地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和  ３年  ８月 １０日から 

令和  ４年  ２月  ７日まで 

令和  ３年  ８月 １０日から 

令和  ４年  ３月 １８日まで 

契約金額 

（税込） 
３０，４５０，２００円  ３２，９２１，９００円 

工事概要 

工事延長                 316.4m 

管渠布設工（φ200㎜）     305.4m 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工        8箇所 

組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ設置工       3箇所 

組立塩ビﾏﾝﾎｰﾙ設置工       3箇所 

外副管設置工         １式 

内副管設置工         １式 
取付管工            30箇所 

ｱﾙﾐ矢板土留2.0 m       26.3m 

ｱﾙﾐ矢板土留2.5 m       101.9m 

ｱﾙﾐ矢板土留3.0 m       28.1m 

ｱﾙﾐ矢板土留3.5 m       30.5m 

土工                      １式 

水替工                      １式 

 

工事延長                 318.5m 

管渠布設工（φ200㎜）    306.9m 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工       ―箇所 

組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ設置工      ―箇所 

組立塩ビﾏﾝﾎｰﾙ設置工       5箇所 

外副管設置工         廃止 

内副管設置工         １式 
取付管工            ―箇所 

ｱﾙﾐ矢板土留2.0 m         149.8m 

ｱﾙﾐ矢板土留2.5 m       44.9m 

ｱﾙﾐ矢板土留3.0 m       35.1m 

ｱﾙﾐ矢板土留3.5 m       30.4m 

土工                      １式 

水替工                      １式 

（新規） 

交通誘導員（夜間）           １式 

敷鉄板設置・撤去       １式 

５ 変更理由 

 

本工事において、下記事項について数量の増減が生じるため、変更します。 

① 現地調査及び試掘の結果、3039-2 路線おいて取付管希望深さを確保するため、管渠の計画

深さを変更します。また、3041・3040-1・3040-3 路線において、既設管（雑排水）が管渠

を布設する際に支障となるため、人孔の種類・管渠長及び深さを変更します。これに伴い、

管渠布設工・土留及び土工の数量を変更します。 

（管渠布設延長 +1.5m、ｱﾙﾐ矢板土留 2.0m +123.5m、ｱﾙﾐ矢板土留 2.5m -57.0m、 

ｱﾙﾐ矢板土留 3.0m +7.0m、ｱﾙﾐ矢板土留 3.5m -0.1m、土工数量増、塩ビﾏﾝﾎｰﾙ +2基） 

② 3040-3 路線において、施工時に近接する埋設管（NTT）が深く即日復旧が出来ないことか

ら、夜間の通行を確保するため敷鉄板設置・撤去及び交通誘導員（夜間）を追加します。 

③ No.3040-3-1 人孔において、近接する雑排水管が支障となり、外副管の設置が出来ないこと

から内副管に変更します。 

④ 試掘の結果、全路線で埋設管が多く,既設埋設管を回避する線形検討に時間を要したことか

ら、工期を延期するものです。 


