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上尾・伊奈ごみ広域処理事業について 

事業概要 

・ 平成３０年６月に伊奈町とごみ処理広域化の推進に関する基本合意書を締結 

・ 平成３１年度にごみ処理施設の建設候補地を選定するための評価基準を策定 

・ 令和２年８月に伊奈町大字小室の公募応募地を建設候補地に決定し、地権者等

に説明会を実施 

・ 令和２年度及び３年度に「上尾・伊奈ごみ処理広域化検討会議」でごみの分別に

ついて協議を行い、令和４年３月に「上尾・伊奈広域ごみ処理基本計画」を策定 

・ 令和４年２月に伊奈町と広域ごみ処理施設の整備促進に関する合意書を締結 

・ 令和５年４月に「上尾伊奈資源循環組合」を設立 

      

令和５年度の進捗状況（網掛け部分は市町主体で実施） 

時期 実施内容 

４月１日 上尾伊奈資源循環組合 設立 

５月２０日 上尾・伊奈広域ごみ処理施設建設に関する説明会 開催 

（場所：柴中福祉センター、参加者：７２名） 

６月７日 上尾伊奈ごみ広域処理施設建設に伴う現況測量業務 契約締結 

（契約相手：株式会社二和伊奈支店） 

６月２０日 上尾伊奈ごみ広域処理施設建設に伴う地質調査業務 契約締結 

（契約相手：明治コンサルタント㈱埼玉営業所） 

７月１８日 上尾伊奈ごみ広域処理施設整備基本構想策定支援業務 契約締結 

（契約相手：株式会社日建設計） 

８月２４日 上尾伊奈資源循環組合ごみ広域処理施設建設検討委員会※委員委

嘱式及び第１回検討委員会 開催 

（場所：上尾市役所本庁舎７階大会議室） 

議題① 会議の公開について 

② 上尾伊奈ごみ広域処理事業の経緯 

③ 今後の検討事項 

④ 今後のスケジュール 

※ 資源循環組合管理者（上尾市長）から検討委員会委員長に諮問

された。 

１０月１１日 第２回上尾伊奈資源循環組合ごみ広域処理施設建設検討委員会 

（場所：西貝塚環境センター会議室） 

議題① 施設整備における基本方針（案） 

② 対象処理品目の検討、年間処理量の検討 

  ③ 敷地条件（法規制等）の整理 

  ④ 公害防止対策の方向性の検討 

  ⑤ 処理方式の整理・検討 

 



 

１１月２９日 第３回上尾伊奈資源循環組合ごみ広域処理施設建設検討委員会 

（場所：イコス上尾研修室） 

議題① 第２回検討委員会の指摘事項について 

  ② 施設整備の方向性の検討 

  ③ 事業方式の整理 

  ④ 財源計画の整理 

  ⑤ 事業スケジュール 

１月９日～ 

１月１７日 

上尾市自治会連合会理事会及び各地区自治会連合会 説明 

→施設整備基本構想（案）の説明 

１月２３日 第４回上尾伊奈資源循環組合ごみ広域処理施設建設検討委員会 

（場所：イコス上尾研修室） 

議題① 施設整備基本構想（素案）について 

２月１日～ 

２月２９日 

上尾伊奈ごみ広域処理施設整備基本構想（案） 意見募集 

３月２６日 第５回上尾伊奈資源循環組合ごみ広域処理施設建設検討委員会 

（場所：イコス上尾研修室） 

議題① パブリックコメントの結果と意見に対する考え方について 

  ② 答申（案）について 

※ 会議後、委員会会長から、資源循環組合管理者（上尾市長）

に答申された。 

３月２９日 施設整備基本構想 策定 

※ 上尾伊奈資源循環組合ごみ広域処理施設建設検討委員会 

→資源循環組合が新たに建設する一般廃棄物処理施設等の整備に係る必要な事項  

調査審議する附属機関。住民や有識者、審議会委員、自治体職員で構成。 

 

【令和６年度の予定】 

上尾伊奈資源循環組合が主体となり、上尾伊奈ごみ広域処理施設整備基本計画の策

定及び環境影響評価を進める。 

 

・ 上尾伊奈ごみ広域処理施設整備基本計画 

⇒ごみ処理施設整備に関して、施設のごみの処理方式、施設配置、環境対策など、

基本的な事項を定める計画。令和６～７年度にかけて策定予定。 

計画策定において、基本構想に引き続き「上尾伊奈資源循環組合ごみ広域処理

施設建設検討委員会」で検討する。当審議会からは、長谷川委員が参加。 

 

・ 環境影響評価 

⇒埼玉県の条例に基づき、建設地周辺の環境をあらかじめ調査し、建設工事や施設

稼働による周辺環境への影響を予測・評価し、調査計画、予測、評価結果を公表

する。それとともに、地域住民などから環境保全上の意見を聴き、これを事業計

画に反映させて、公害防止や自然環境保全を図る。令和８年度まで実施予定。 


