
第６次総合計画後期基本計画策定スケジュール（詳細）
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■市民会議（R6：4回）、若者会議（R6：1回） ○

市民：無作為抽出にて選出された市民に通知
若者：高校大学等への声がけや広報により募集
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■プロジェクトチーム（R6：11回、R7：3回） ○

市民会議
結果
まとめ

素案検討 素案検討 素案検討 素案検討 素案検討 素案検討 ＰＴ
完了時期

目安

■総合計画策定幹事会 1 2 3 4 5 6

次長メンバー
（上尾市総合計画策定委員会設置規程）

設置・策
定方針
(案)

市民会
議・若者
会議の内

容

現行計画
課題整
理・施策
体系骨子

計画素案
①

計画素案
②

最終案の
審議

■総合計画策定委員会 1 2 3 4 5 6
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■総合計画審議会（R6 3回、R7 2回） 1 2 3 4 5

市議会議員、有識者ほか
（上尾市総合計画審議会条例）
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