

変更理由書

(発注担当課：みどり公園課)

1 工 事 名 : 自然学習館空調設備更新工事

2 工事場所 : 上尾市自然学習館

3 工 種 : 管工事業
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5 年 1 1 月 2 7 日から 令和 6 年 3 月 2 9 日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契 約 金 額 (税 込)	3 3 , 8 4 1 , 5 0 0 円	3 4 , 7 9 3 , 0 0 0 円
工 事 概 要	機械設備工事 室内機 (AC-9) 1 台 室内機 (AC-10) 2 台 全熱交換器 (HEX-1) 1 台 全熱交換器 (HEX-2) 2 台 建築工事 除去石綿 0.2m ³ 天井点検口 1 個 屋外フェンス取外し・再設置 1 式	機械設備工事 (仕様変更) 室内機 (AC-9) 1 台 室内機 (AC-10) 2 台 全熱交換器 (HEX-1) 1 台 全熱交換器 (HEX-2) 2 台 建築工事 除去石綿 0m ³ 天井点検口 3 個 屋外フェンス撤去・新設 1 式 アルミパーテーション改修 1 式

5 変更理由

- ・現地詳細調査の結果、機械室が狭小なため、設計の全熱交換器では既設型式方向に接続できないことが判明した。ダクト接続口が上部と側面にあるタイプとする必要があることから、全熱交換器の仕様を変更する。
- ・石綿調査の結果、石綿含有無しの結果であったため、除去作業を行う必要が無いため、取りやめる。
- ・調査の結果、メンテナンス上からも点検口が必要であるため、点検口の設置を2個増とする。
- ・室外機の入替を行う際に、屋外フェンスを外す必要があるが、現地調査の結果、既設フェンスには錆などの経年劣化が見られ、取外すと再設置することができないことが確認されたため、撤去し新設を行う。
- ・既存の室内機を囲うようにパーテーションが設置されており、導入する室内機のサイズではパーテーションを改修せずに設置ができないため、既存のパーテーションを改修する。