

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 : 5-57 市道50136号線 道路修繕工事
- 2 工事場所 : 上尾市東町一丁目地内
- 3 工 種 : ほ装
(建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年12月 5日から 令和6年 2月29日まで	令和一年 一月 一日から 令和一年 一月 一日まで
契 約 金 額 (税 込)	3, 516, 700 円	3, 406, 700 円
工 事 概 要	舗装版破碎 387㎡ 不陸整正 387㎡ 表層 387㎡	舗装版破碎 378㎡ 不陸整正 378㎡ 表層 378㎡

5 変更理由

 工事施工後に出来形を確認したところ、設計図書と実測値が相違していることが判明したため、実測値に合わせて設計数量の一部を減ずる。