

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 ： 5-49 市道1018号線 道路修繕工事
- 2 工事場所 ： 上尾市大字上地内
- 3 工 種 ： ほ装
(建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

| | 変 更 前 | 変 更 後 |
|--------------------|--|---|
| 工 期 | 令和5年11月 8日から 令和6年 1月31日まで | 令和-年-月-日から 令和-年-月-日まで |
| 契 約 金 額 (税 込) | 4, 818, 000 円 | 6, 262, 300 円 |
| 工 事 概 要 | <p>路面切削（夜間） 501㎡</p> <p>表層（夜間） 501㎡</p> <p>区画線工 一式</p> | <p>土工一式</p> <p>路面切削（夜間） 375㎡</p> <p>舗装版破碎（夜間） 145㎡</p> <p>下層路盤（夜間） 8㎡</p> <p>上層路盤（夜間） 8㎡</p> <p>基層（夜間） 145㎡</p> <p>表層（夜間） 519㎡</p> <p>区画線工 一式</p> |

5 変更理由

当初、全工区を路面切削として設計をしていたが、No. 0～No. 2 区間について、舗装の状態が想定より悪化したことから、舗装版破碎と基層を増工する。

また、No. 5+15. 2m 地点について、陥没を確認したことから、原因解明のための試掘工及び路盤と基層を増工する。

また、交差点部について、舗装の状態が想定より悪化しており、擦り付けの範囲を広げる必要があることから、舗装工及び区画線工を増工する。

上記のことから、増額変更を行う。