

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 ： 5－1 公共（小敷谷）污水管渠築造工事
- 2 工事場所 ： 上尾市大字小敷谷地内
- 3 工 種 ： 土木一式工事
（建設業法上の29分類）

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5年 8月 8日から 令和 5年10月27日まで	令和 5年 8月 8日から 令和 5年11月10日まで
契 約 金 額 （ 税 込 ）	5, 3 1 3, 0 0 0円	5, 3 4 9, 3 0 0円
工 事 概 要	工事延長 L=44.0m 污水管布設工 （リブ付硬質塩化ビニル管 φ 200mm） 42.2m	工事延長 L=45.4m 污水管布設工 （リブ付硬質塩化ビニル管 φ 200mm） 43.6m

5 変更理由

<p>本工事において、下記事由により数量の増減および工期延長が生じるため、変更する。</p> <p>・路線延長の変更について</p> <p> 契約締結後に実施した試掘調査の結果、No. 3013-1 人孔の当初計画位置付近に給水管（φ 20）が埋設されていることが判明した。給水管と人孔で十分な離隔の確保が困難であることから、当該人孔を上流側へ 1.4m 程度移設し、工事延長を変更する。 （路線延長：+1.4m 污水管布設工（リブ付硬質塩化ビニル管 φ 200mm）：+1.4m）</p> <p>・工期の変更について</p> <p> 複数の沿線住民より、取付管の追加接続（個人負担）の要望が上がり、要望者との接続位置の協議等の取りまとめに時間を要したことと、個人負担の取付管接続も本工事と同時に施工するものであり、着手に遅れが生じたため、工期を延長する。</p> <p> 当初 令和5年8月8日 から 令和5年10月27日 まで 変更 令和5年8月8日 から 令和5年11月10日 まで</p> <p> 以上の結果、増額および工期延長する。</p>
