

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 ： 5－4道路復旧工事
- 2 工事場所 ： 上尾市大字向山地内外
- 3 工 種 ： 舗装工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5年 7月 4日から 令和 5年 9月 2 9日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契 約 金 額 (税 込)	1 3 , 9 3 0 , 4 0 0 円	1 3 , 9 8 5 , 4 0 0 円
工 事 概 要		[新規]人孔蓋高さ調整工 1 式

5 変更理由

<p>下記の事由により、数量及び金額の変更を行う。</p> <p>施工路線5の一部砂利道の区間において、道路河川課が沿線住民より舗装工事の要望を以前から受けていました。この砂利道区間を本工事と一体施工するため、道路河川課が受注者である遠藤建設工業（株）と特命随契で契約した区間において、道路河川課より公共下水道マンホールの高さ調整の依頼を受けたことから、人孔蓋高さ調整工（1箇所）を追加し変更するものです。</p>
