

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 4－1 公共（補）雨水管渠築造工事
- 2 工事場所 : 上尾市浅間台四丁目地内
- 3 工 種 : 土木一式工事
 (建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和4年9月15日から 令和5年6月30日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契 約 金 額 (税 込)	6 1 , 1 6 5 , 5 0 0 円	6 1 , 2 0 6 , 2 0 0 円
工 事 概 要	工事延長 L=154.5m 雨水管布設工 (遠心力鉄筋コンクリート管 φ 1000mm) 52.0m (遠心力鉄筋コンクリート管 φ 1100mm) 99.5m 組立3号マンホール設置工 2箇所 付帯工 1式 取付管工（雨水） 9箇所 取付管工（汚水） 5箇所 管路埋戻（再生切込砕石） 282.4m ³ 管路埋戻（改良土） 152.9m ³	工事延長 L=－m 雨水管布設工 (遠心力鉄筋コンクリート管 φ 1000mm) －m (遠心力鉄筋コンクリート管 φ 1100mm) －m 組立3号マンホール設置工 －箇所 付帯工 1式 取付管工（雨水） 7箇所 取付管工（汚水） 6箇所 管路埋戻（再生切込砕石） 297.9m ³ 管路埋戻（改良土） 137.5m ³

5 変更理由

本工事において、下記事由により数量の増減が生じるため、変更する。				
1. 取付管数の変更				
本工事の最上流人孔において、契約締結後に割付の詳細検討を行った結果、雨水取付管位置がステップに干渉してしまうことが判明したため、道路河川課との協議により雨水取付管工2箇所を廃止とし変更する。また、契約締結後の現地調査結果より、想定していなかった既設汚水取付管があったため、既設汚水取付管切廻し工を追加とし、変更する。				
取付管工（雨水）	当初	9箇所	変更後	7箇所 増減 －2箇所
取付管工（汚水）	当初	5箇所	変更後	6箇所 増減 ＋1箇所
2. 組立3号マンホールの埋戻材の変更				
組立3号マンホールの埋戻しについて、管路工の埋戻しと一体で施工することから、管路工と同様に管上10cmまで再生切込砕石を使用することとし、変更する。				
管路埋戻				
再生切込砕石 RC－40	当初	282.4 m ³	変更後	297.9 m ³ 増減 ＋15.5 m ³
改良土	当初	152.9 m ³	変更後	137.5 m ³ 増減 －15.4 m ³
以上の結果、増額変更とする。				