

計画の名称	上尾市宅地耐震化推進事業													
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）											重点配分対象の該当	○	
交付対象	上尾市													
計画の目標	本計画は、宅地耐震化の促進を図るため第二次スクリーニング調査を行い、今後の滑動崩落防止対策につなげることで、災害に強い安全な地域づくりを推進する。また、危険性が確認された場合は対策工事等に向けた検討を行い安心安全なまちづくりを進めていく。													
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）		50	A	50	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（R2当初）	（R4末）	（R6末）
1	大規模盛土造成地を計画的に調査するため、第二次スクリーニング計画を作成し公表する			
	第二次スクリーニング計画を作成・公表し、地域住民の関心を高める 計画に含まれる大規模盛土造成地数（10箇所）	0箇所	10箇所	10箇所
2	優先度評価の高い盛土について第二次スクリーニングを実施する			
	優先度評価の高い盛土の第二次スクリーニングを実施・結果を公表し、地域住民の関心を高める 優先度評価の高い盛土（4箇所）	0箇所	1箇所	4箇所

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
市街地整備事業	A13-001	宅地耐震	一般	上尾市	直接	上尾市	-	-	大規模盛土造成地の変動 予測調査	第二次スクリーニング計画の 作成（１０箇所）	上尾市	■					6		-	
	A13-002	宅地耐震	一般	上尾市	直接	上尾市	-	-	大規模盛土造成地の変動 予測調査	第二次スクリーニング（４箇 所）	上尾市		■	■	■	■	44		-	
												小計						50		
											合計						50			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04	R05	R06
配分額 (a)	4	4	0	4	4
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	3	0
交付額 (c=a+b)	4	4	0	7	4
前年度からの繰越額 (d)	0	0	4	0	3
支払済額 (e)	3	0	3	4	7
翌年度繰越額 (f)	0	4	0	3	0
うち未契約繰越額(g)	0	1	0	0	0
不用額 (h = c+d-e-f)	1	0	1	0	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	25	25	25	0	0
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	入札差額のため	入札差額のため	入札差額のため		