

上尾市上平地区複合施設検討委員会 基本構想策定スケジュール(案)

令和 2 年 11 月 26 日
行政経営部施設課

<平成 31 (2019) 年度> 市民アンケート調査：1 回／検討委員会：2 回／市民ワークショップ：2 回

年度	開催日	会議等	内容	達成目標	周知方法	
					議会向け	市民向け
平成 31 (2019)	5 月 10 日 ～24 日	市民アンケート調査	<ul style="list-style-type: none"> ●複合施設の候補について ●複合施設に取り入れる市民サービスについて 	<ul style="list-style-type: none"> ●上平地区複合施設検討に関する市民への周知と市民意見の収集 ●市民ワークショップ参加者の募集 		<ul style="list-style-type: none"> ●Web サイト 掲載 ●広報あげお 5 月号 掲載 ・市民アンケートの実施について
	7 月 19 日	委嘱式① 第 1 回検討委員会	<ul style="list-style-type: none"> ●委員長・副委員長の互選 ●当検討委員会の概要と今後のスケジュール ●市民アンケートの内容と結果について ●市民ワークショップの内容について 	<ul style="list-style-type: none"> ●委員長・副委員長の決定 ●基本構想策定までのスケジュールの合意 ●市民アンケートの結果の反映方法及び公表方法の合意 ●市民ワークショップの内容・進め方・追加委員選出方法の合意 	<ul style="list-style-type: none"> ●6 月定例会会期末各会派代表者会議 報告 ・検討委員会発足（計 8 名）について 	<ul style="list-style-type: none"> ●Web サイト 掲載 ●広報あげお 9 月号 掲載 <ul style="list-style-type: none"> ・検討委員会発足について ・市民アンケート結果について
	12 月 21 日	市民ワークショップ①	<ul style="list-style-type: none"> ●公共施設マネジメントの考え方 ●上平地区複合施設の概要 ●みんなで魅力的な複合施設を考えよう！～施設を複合化する際に、どのような魅力的な施設（サービス）があると良いのかを考えよう～ 	<ul style="list-style-type: none"> ●上平地区複合施設検討に関する市民への周知と市民意見の収集 		<ul style="list-style-type: none"> ●Web サイト 掲載
	1 月 11 日	市民ワークショップ②	<ul style="list-style-type: none"> ●みんなで魅力的な複合施設を考えよう！～どうすれば複合施設の魅力をさらに高めることができるのかを考えよう～ ●追加委員の選出（2 名） 	<ul style="list-style-type: none"> ●上平地区複合施設検討に関する市民への周知と市民意見の収集 ●追加委員の選出（2 名） 		<ul style="list-style-type: none"> ●Web サイト 掲載
	2 月 10 日	委嘱式② 第 2 回検討委員会	<ul style="list-style-type: none"> ●追加委員への委嘱 ●市民ワークショップの結果について ●複合施設候補（案）・付加機能（案）の検討について① ●今後のスケジュールについて 	<ul style="list-style-type: none"> ●追加委員（1 名）の委嘱 ●候補施設の現状と今後の方針について情報提供 		<ul style="list-style-type: none"> ●Web サイト 掲載 ●広報あげお 4 月号 掲載 <ul style="list-style-type: none"> ・市民ワークショップ結果について ・追加委員 2 名の公表について

上尾市上平地区複合施設検討委員会 基本構想策定スケジュール(案)

＜令和 2（2020）年度＞ 検討委員会：2回／パブリックコメント：1回

年度	開催日	会議等	内容	達成目標	周知方法	
					議会向け	市民向け
令和 2 (2020)	11 月 26 日	委嘱式③ 第 3 回検討委員会	<ul style="list-style-type: none"> ●追加委員への委嘱 ●検討に対する諮問 ●複合施設候補（案）の検討について② ●付加機能（案）の検討について② ●基本構想（案）の検討について 	<ul style="list-style-type: none"> ●追加委員（1 名）の委嘱 ●パブリックコメントに諮る基本構想（案）の確定 		<ul style="list-style-type: none"> ●Web サイト 掲載 ●市民ワークショップ参加者へ周知
	12 月 1 日 ～28 日 (1 カ月間)	パブリックコメント	●基本構想（案）について	●基本構想（案）に対する市民意見の抽出	<ul style="list-style-type: none"> ●12 月定例会 報告 ・パブリックコメントの実施について 	<ul style="list-style-type: none"> ●Web サイト 掲載 ●市民ワークショップ参加者へ周知 ●広報あげお 12 月号 掲載 ・パブリックコメントの実施について
	1 月下旬	第 4 回検討委員会	●基本構想（最終案）の報告について	●基本構想（最終案）に関する答申・確定	<ul style="list-style-type: none"> ●3 月定例会 報告 ・基本構想策定について 	<ul style="list-style-type: none"> ●Web サイト 掲載 ●市民ワークショップ参加者へ周知 ●広報あげお 4 月号 掲載 ・基本構想策定について
	3 月	市議会 3 月定例会	●基本構想に基づき上平地区複合施設の事業化について審議	●上平地区複合施設の事業化	<ul style="list-style-type: none"> ●3 月定例会 審議 ・上平地区複合施設の事業化について 	●審議結果を公表